

пис проблеми / потреба в проекті.

Проблеми будинку №23 по вул. Праці, на жаль, не є унікальними для нашого міста. Неефективна система управління житловим фондом в Україні призвела до того, багатоквартирні будинки перебувають в занедбаному стані, зношені внутрішньо-будинкові мережі, будинки мають надзвичайно низькі теплозахисні властивості та просто втрачають багато теплової енергії. В нашому будинку великі тепловитрати, під час опалювального періоду, через під'їзні вікна, через їх фізичну зношеність і невідповідність сучасним вимогам енергозбереження віконних заповнень..

1. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.

Мета проекту:

1. Зменшити витрати тепла та покращити мікроклімат у місцях загального користування будинку по вул. Праці, 23 за допомогою заміни існуючих вікон на сучасні конструкції с вакуумними склопакетами, дверей.
2. Поліпшити зовнішній вигляд фасаду будинку та ремонт вимощення.

Завдання проекту:

1. Вивчити сучасні практики енергозбереження у житлових будинках та наявний досвід поетапного поліпшення показників з енергозбереження та покращення мікроклімату у будинках.
2. Провести аналіз найпоширеніших віконних конструкцій, які придатні для встановлення в місцях загального користування багатоквартирних будинків
3. Підготувати проектно-кошторисну документацію на заміну під'їзних вікон.
4. Закупити та встановити вікна.
5. Виконати оздоблювальні роботи

3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури, громадські групи

Мешканці 24 квартирного житлового будинку – понад 100 людей.

4. Заходи та робочий графік їх проведення

№	Назва діяльності	Терміни	Примітка
1	Проведення вимірювання	26.04.2018	
2	Проведення розрахунків, щодо технічних розмірів вікон та дверей	26.04.2018	
3	Виробництво металопластикових конструкцій	10(десять) робочих днів	Після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок партнера проекту
4	Доставка металопластикових конструкцій на об'єкт	1 робочий день	

Монтаж металопластикових конструкцій	3 робочих дня	
Підписання Акту прийому- передачі	30.09.2018г.	Після повного монтажу металопластикових конструкцій
Проведення кінцевих ремонтних робіт : штукатурка та покраска віконних откосів		Силами мешканців будинку
9 Проведення заходів по благоустрою прибудинкової території (ремонт вимощення)	01.09 – 20.10.2018г	Силами мешканців будинку

6. Очікувані результати

Кількісні результати:- проведені заходи повинні зберігати розміри платежів за спожите тепло понад 100 мешканців будинку, або скоротити темпи зростання таких платежів в умовах зростання ціни на паливо-енергетичні ресурси.

Якісні результати: - заходи повинні наблизити понад 100 мешканців будинку до умов проживання ,що відповідають нормам теплового комфорту;

6. Довгостроковий вплив проекту.

Реалізація проекту дозволить покращити мікроклімат у приміщеннях будинку по вул. Праці 23 Зменшити тепловтрати у під'їздах, зекономить кошти мешканців на опалення, дозволить поліпшити якість умов проживання населення у будинку.

Також розширити можливості залучення громадян, до процесів енергоефективності та енергозбереження. Це в подальшому приведе до підвищення довіри до місцевої влади, та прискорить процеси створення ефективних власників житла.

7. Ваші партнери і їх роль у виконанні даного проекту

Мешканці дома.

8. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи вашого проекту?

ЗМІ, соц.мрежи.

9. Бюджет, в грн.

№ п/п	Назва видатків	Розрахунки по даним видаткам	Загальна сума, грн	Запитувана сума, грн	Внесок з інших джерел, грн	Власний внесок
1	Виготовлення вікон	4 *3500	14000	14000		
2	Виготовлення міжтамбурних дверей	2*6000	12000	12000		
3	Виготовлення дверей горища	2*2000	4000	4000		
4	Асфальт (ремонт вимощення)	9*2500	22500	22500		
5	Монтаж вікон та дверей	4000	4000			4000
6	Роботи по ремонту вимощення	5000	5000			5000
7	Кінцеві ремонтні роботи : штукатурка та покраска віконних откосів	2000	2000			2000
	Всього		63500	52500		11000