

1. Описание проблемы/потребность в проекте.

Экологические проблемы являются наиболее критичными для Донбасса и г. Доброполье не является исключением. Близость и непосредственное расположение в черте города промышленных предприятий создает неблагоприятную экологическую обстановку. Поселок Жданова в г. Доброполье расположен практически в зоне промышленных предприятий – шахты и углеобогатительной фабрики. Большой грузопоток транспортных средств приводит к постоянному запылению близлежащих территорий. С целью минимизации негативного воздействия промышленности на окружающую среду, предлагается реконструкция парковой зоны возле промышленного предприятия ЦОФ Добропольская по ул. Киевская.

2. Опишите в одном абзаце цель и задачи проекта.

Цель проекта - улучшение экологического состояния региона.

Задача проекта – реконструкция парковой зоны п. Жданова по ул. Киевская, непосредственно прилегающей к территории промышленного предприятия, путем омоложения имеющихся насаждений деревьев, высадки новых зеленых насаждений по периметру и территории парка, формирования центральной зоны отдыха со скамейками и пешеходными дорожками.

3. Укажите круг людей, на которых будет распространяться Ваш проект – конкретные люди, структуры, общественные группы.

(Приведите очень конкретную количественную и качественную информацию)

Количественные:

- жители п. Жданова 4 тыс. чел.;
- работники промышленных предприятий шахты и обогатительной фабрики Добропольская – 500 чел.;
- гости, посещающие близлежащие промышленные предприятия – 1000 чел.;
- гости г. Доброполья – 200 чел..

Качественные:

- жители п. Жданова;
- работники промышленных предприятий шахты и обогатительной фабрики Добропольская;
- гости, посещающие близлежащие промышленные предприятия;
- гости г. Доброполья.

4. Мероприятия и рабочий график их проведения

№	Название деятельности	Сроки	Примечание
1	Подготовительные работы (валка сухих деревьев, корчевка пней, омолаживание деревьев)	01.06.2018- 31.07.2018	Ответственный Стеценко К.Ф.
2	Устройство дорожного (тротуарного) покрытия и альпинария (устройство подстилающих и выравнивающих слоев, установка тротуаров и альпинария)	01.08.2018- 30.09.2018	Ответственный Стеценко К.Ф.
3	Приобретение саженцев деревьев и кустарников	01.10.2018- 31.10.2018	Ответственный Борисова Т.А.
4	Озеленение (подготовка посадочных мест, посадка деревьев и кустарников)	01.10.2018- 31.10.2018	Ответственный Ставицкая Л.С.
5	Установка парковой мебели (скамейки, урны)	01.08.2018- 30.09.2018	Ответственный Козачук А.Н.

5. Ожидаемые результаты

Количественные результаты:

Высадка зеленых насаждений: 50 туй, 50 кустов можжевельника, 200 кустов магонии.
Формирование пешеходных дорожек общей протяженностью 102 погонных метров.
Формирование альпинария – 25 м², установка 3-х скамеек и 3-х урн.

Качественные результаты:

Минимизация негативного воздействия на окружающую среду

6. Долгосрочное влияние проекта

Снижение запыленности территории, улучшение качества воздуха, улучшение социального климата региона, формирование экокультуры.

7. Ваши партнеры и их роль в выполнении данного проекта

(укажите имена партнеров, их контактные телефоны, факс, e-mail и четко опишите их участие в проекте)

№ п/п	Полное название организации-партнера	Контактное лицо (ФИО, должность)	Телефон, факс, e-mail	Форма вклада	Стоимость партнерского вклада, грн.
1	Инициативная группа «ЭКОГРУПП»	Стеценко К.Ф.	095-539-63-64	Выполнение работ	16237,00
2	ПАО «ДТЭК Добропольская ЦОФ»	Судак Н.Г., генеральный директор	06277-2-74-94 050-4263432	Организационная (проведение субботников)	48557,00
3	Первичная профсоюзная организация ПАО «ДТЭК Добропольская ЦОФ»	Перетичаенко Т.М. председатель	050-0437792	Организационная (услуги дизайнера)	-
4	Ставицкая Лина Семеновна	Депутат Добропольского городского совета	095-2914352	Денежная	2000,00.

8. Распространение информации. Как вы планируете информировать широкую общественность об успехах Вашего проекта?

Размещение информации по средствам интернет ресурсов (сайты г. Доброполя, социальные сети).

9. Бюджет, в грн

№ п/п	Название статьи расходов	Расчеты по данным расходам	Общая сумма, грн.	Запрашиваемая сумма, грн.	Выход из других источников.	Собственный вклад
1	Подготовительные работы		23175,00	-	23175,00	-
1.1	Валка деревьев	27шт*250грн	6750,00	-	6750,00	-
1.2	Корчевка пней	27шт*25грн	675,00	-	675,00	-
1.3	Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м	14шт.*1125грн	15750,00	-	15750,00	-
2	Устройство дорожного покрытия и альпинария		31899,00	5000,00	20182,00	6717,00
2.1	Разбивка участка	150м ² *3,63грн.	544,50	-	544,50	-
2.2	Устройство дорожных корыт корытного профиля вручную, глубина корыта до 250 мм	150м ² *21,93грн.	3289,50	-	3289,50	-
2.3	Устройство выравнивающих слоев основания из шлака и песка	150м ² *0,25грн= 37,5м ³ *41грн.	1539,00	-	1539,00	-
2.4	Установка кирпичных (б/у) поребриков	204м*19грн.	3876,00	-	3876,00	-
2.5	Устройство тротуаров из камня колотого с заполнением швов	204м*20,67грн.	4216,00	-	4216,00	-

	песком/ рвом					
2.6	Гравий для строительных работ, фракция 5-20 мм, марка ДР8	5м3*300грн.	1500,00	1500,00	-	-
2.7	Песок природный, речной	10м3*180грн.	1800,00	1800,00	-	-
2.8	Камень бутовый М100-300	5м3*340грн.	1700,00	1700,00	-	-
2.9	Очистка участка от мусора	8000м*167,93грн	13434,00	-	6717,00	6717,00
3	Озеленение		58020,00	50000,00	7200,00	820,00
3.1	Подготовка вручную посадочных мест для деревьев	100шт*50грн	500,00	-	-	500,00
3.2	Посадка деревьев	100шт*32грн	320,00	-	-	320,00
3.3	Саженьи ТУИ	50шт*400грн	20000,00	20000,00	-	-
3.4	Саженьи МОЖКЕВЕЛЬНИКА	50шт*400грн.	20000,00	20000,00	-	-
3.5	Подготовка вручную посадочных мест для кустарников	200шт*40грн.	800,00	-	800,00	-
3.6	Посадка кустарников	200шт*32грн.	6400,00	-	6400,00	-
3.7	Саженьи МАГОНИИ	200шт*50грн.	10000,00	10000,00	-	-
4	Парковая мебель		8700,00	-	-	8700,00
4.1	Лавка деревянная на металлическом каркасе	3шт*2700грн	8100,00	-	-	8100,00
4.2	Урна для мусора	3шт*200грн	600,00	-	-	600,00
	ИТОГО		121794,00	55000,00	50557,00	16237,00