

### 1. Описание проблемы/потребность в проекте.

*(Коротко, не более 5 предложений, опишите теперешнюю ситуацию и проблему, которую Вы собираетесь решить)*

Начальное специализированное учебное заведение искусств «Мироновская музыкальная школа» в 2017- 2018 учебном году отмечает свое 25-летие. Это единственное учреждение в пгт. Мироновский, работающее в сфере культуры. В его задачу входит предоставление начального музыкального образования подрастающему поколению поселка, выявление и развитие талантов среди одаренной молодежи, популяризация эстетического воспитания, знакомство общественности с новыми достижениями и классическими образцами мировой культуры. Поэтому для полноценной качественной работы в этом направлении школа остро нуждается в реставрации крыльца (с пандусом) и фундамента здания школы, особенно если принять во внимание те разрушения здания школы, которые имели место в результате военных действий в 2015 году.

### 2. Опишите в одном абзаце цель и задачи проекта.

Целью нашего проекта является поддержание на высоком уровне качества музыкального образования детей в нашем поселке, создание благоприятных и безопасных условий для творческого развития педагогического коллектива и учащихся школы, имея возможность организовывать культурные мероприятия разных уровней, удовлетворяя интересы различных социальных слоев населения поселка, не обходя вниманием также и людей с ограниченными возможностями.

### 3. Укажите круг людей, на которых будет распространяться Ваш проект – конкретные люди, структуры, общественные группы.

*(Приведите очень конкретную количественную и качественную информацию)*

- коллектив НСУЗИ «Мироновская музыкальная школа» (65 учащихся, 15 сотрудников);
- учащиеся общеобразовательных школ;
- воспитанники детского сада «Теремок»;
- жители пгт. Мироновский.

### 4. Мероприятия и рабочий график их проведения

№	Название деятельности	Сроки	Примечание
1.	Изучение предложений на рынке услуг	15.04.18 - 23.04.18	
2.	Предварительные встречи с партнерами	15.04.18 - 23.04.18	
3.	Оформление проекта мини-гранта	15.04.18 - 23.04.18	
4.	Подготовительные работы. Демонтаж старых материалов.	06.07.18 -09.07.18	
5.	Закупка стройматериалов	10.07.18.-.15.07.18	
6.	Выполнение стяжки крыльца	11.07.18.-.14.07.18	
7.	Монтаж пандуса	15.07.18 - 20.07.18	
8.	Установка поручней металлических	23.07.18	
9.	Оштукатуривание цоколя здания	16.07.18 - 27.07.18	
10.	Грунтовка	15.07.18	
11.	Укладка плитки	30.07.18 – 03.08.18	
12.	Отделочные работы. Уборка.	05.08.18 – 20.08.18	
13.	Торжественное начало учебного года	01.09.2018	

## Ожидаемые результаты

*Количественные результаты:* увеличение количества слушателей и посетителей, поддержание максимально возможного контингента учащихся «Мироновской музыкальной школы», а в перспективе и его увеличение, привлечение молодых специалистов-преподавателей

*Качественные результаты:* выполнение требований по охране труда, забота о жизни и здоровье учащихся и работников музыкальной школы, воспитание эстетического вкуса, повышение культурного уровня детей и жителей поселка, улучшение психо-эмоционального здоровья воспитанников школы, повышение творческого потенциала педагогического коллектива школы, повышение уровня подготовки учащихся к выступлению на конкурсах различных уровней, дальнейшее укрепление имиджа музыкальной школы как полноценного, профессионального и уютного Музыкального дома искусств.

### 6. Долгосрочное влияние проекта

Современное благоустроенное музыкальное заведение в поселке позволит развиваться не только талантливым детям, но и всем желающим, не зависимо от возраста и своих возможностей (физических, финансовых), повысит конкурентно-способность профессионально-ориентированных учеников, позволит в перспективе рассматривать вопрос о расширении музыкальной школы в Школу Искусств.

### 7. Ваши партнеры и их роль в выполнении данного проекта

(укажите имена партнеров, их контактные телефоны, факс, e-mail и четко опишите их участие в проекте)

Партнеры	Контактный телефон, факс, e-mail	Участие в проекте
Киричек Сергей	050-959-86-76	Ответственный за выполнение строительных работ, доставку стройматериалов

### 8. Распространение информации. Как вы планируете информировать широкую общественность об успехах Вашего проекта.

Разместить информацию в социальных сетях, сделать торжественную презентацию обновленного фасада школы, регулярно проводить концертные мероприятия для детей, родителей и общественности поселка.

### 9. Бюджет, в грн

№	Название расходов	Расчеты по данным расходам	Общая сумма, грн.	Запрашиваемая сумма, грн.	Вклад из других источников	Собственный вклад
1.	Подготовительные работы (разборка обвалившихся фрагментов цоколя, вывоз образовавшегося в результате этого строительного мусора)	$31,00 \text{ грн./м}^2 * 77 \text{ м}^2$ $100,00 \text{ грн/д} * 6 \text{ чел} * 4 \text{ дн}$ $1 \text{ ч/ч} = 12,5 \text{ грн}$ $12,5 * 8 \text{ ч} * 4 \text{ дн} * 6 \text{ чел}$	2 400,00			2 400,00

2.	Стяжка крыльца(работа)	18 м <sup>2</sup> *100 грн/м <sup>2</sup> 2чел*3 м <sup>2</sup> *3дн*100грн/ м <sup>2</sup>	1 800,00	1 800,00		
3.	Монтаж пандуса	Шлакоблок 30шт*11,00грн	330,00			330,00
4.	Оштукатуривание цоколя здания (2 чел.)	120 м.п.*0,7м(н)=84м <sup>2</sup> 84м <sup>2</sup> *150грн/м <sup>2</sup> 1ч/ч=78,75грн 78,75грн*8ч*10дн*2чел	12 600,00	12 600,00		
5.	Грунтовка	50 литров*70,00 грн.	3 500,00	3 500,00		
6.	Укладка плитки	<b>Плитка:</b> 36м <sup>2</sup> *200грн/м=7 200,00 грн. <b>Укладка(работа):</b> 36м <sup>2</sup> *150грн/м <sup>2</sup> =5 400,00грн. 1ч/ч=67,5грн 67,5грн*8ч*5дн*2чел <b>Плиточный клей ЦЕРЕЗИТ СМ-11(25 кг):</b> 20*105грн/меш=2 100,00грн	14 700,00	14 700,00		
7.	Кирпич	50 штук*3,00грн.	150,00			150,00
8.	Цемент	45меш*100,00грн	4 500,00			4 500,00
9.	Песок	5 тонн	1 500,00			1 500,00
10.	Поручни металлич.	30м*800,00грн.	22 400,00	22 400,00		
	<b>Итого:</b>		<b>63 880,00</b>	<b>55 000,00</b>		<b>8 880,00</b>