

1. Опис проблеми / потреба в проекті.

(Коротко, не більше 5 речень, опишіть теперішню ситуацію і проблему, яку Ви збираєтесь вирішити)

Без сумніву, всі батьки мріють про щасливе майбутнє своїх дітей. Більшість із них розуміють щастя як успішність дитини у соціумі, тому насамперед спрямовують свої зусилля на збереження та поліпшення фізичного здоров'я дітей, їхню підготовку до шкільного навчання. В результаті малюки успішно опановують основи математики, грамоти, іноземної мови, інформатики, логіки. На трудове виховання у дорослих, а отже, і у дітей, не лишається ні часу, ні сил. У цьому питанні сім'я покладається на дитячий садок. Малюк, який прийшов сьогодні у дитячий садок, – це майбутній трудівник. Саме тут потрібно залучати дітей до посильної праці. У дітей потрібно виховувати бережливе ставлення до природи та починати його необхідно з регіонального матеріалу. Тому необхідно надати дітям можливість спілкуватися з живою природою та спостерігати за рослинами. Адаже не всі діти мають можливість бувати в селі у бабусі або на дачі та бачити, як з маленького зернятка виростає доросла рослина, що треба для цього робити та як дбати про неї. В нашому дитячому садку розпочалася робота в напрямі трудового та екологічного виховання: розмічено городи для кожної групи, насаджено лікарські трави, оформлено квітники. Але протягом останніх 5-ти років у дошкільному закладі відсутній полив. Для поливу дитячих городів, квітників вихователі носять воду з групи, а потім наливають її у маленькі відерця і діти поливають рослини, які вирощують. Також наявний інвентар для проведення трудової діяльності не вистачає для усіх дітей, а трудитися хочуть усі. Тому проведення всіх вищеперерахованих заходів сприятиме екологічному вихованню дітей, працелюбності, озелененню території дитячого садка.

2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.

Мета проекту – створення екологічного осередку у внутрішньому дворіку дошкільного закладу, шляхом проведення поливу для озеленення території дошкільного навчального закладу.

Завдання проекту:

- Створення умов для бережливого ставлення до природного середовища дітьми;
- Створення умов для використання різних видів трудового виховання дошкільників;
- Створення умов для нормального розвитку рослин, які вирощуються дітьми;
- Оновлення дитячого інвентарю для проведення праці в природі;
- Залучення батьківської громадськості до роботи з оновлення поливу, в результаті якої відбудеться озеленення території ДНЗ, здійснюється екологічне та трудове виховання дошкільників через використання екологічного осередку;
- Інформування жителів міста про хід реалізації проекту;
- Урочисте відкриття та презентація проекту.

3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури, громадські групи

(Наведіть дуже конкретну кількісну та якісну інформацію)

Цільова аудиторія проекту: 28 вихователів закладу, в ДНЗ функціонує 12 дошкільних груп, в яких виховується 230 дітей, із них: 48 дітей, які мають можливість відвідувати родичів у сільській місцевості або дачу. Для всіх дітей в I та II половину дня використовуються різні форми трудового виховання: чергування в куточку природи, їдальні, прибирання майданчика. У створеному екологічному осередку протягом року можна проводити:

- заняття з ознайомлення дітей з природою для 230 дітей та запрошення на пізнавальну екскурсію дітей із сусідніх навчальних закладів ДНЗ №10, ДНЗ №7, початкові класи школи №3;
- суспільно-корисні заходи, до яких залучаються батьки: свята, розваги, трудові десанти, екологічні стежини, тощо – 50;

4. Заходи та робочий графік їх проведення

№	Назва діяльності	Терміни	Примітка
1	Інформування жителів міста про початок реалізації проекту	липень 2018 року	Організовує Омененко Олеся Петрівна
2	Організаційні збори батьківської спільноти та працівників закладу з метою інформування щодо реалізації проекту.	липень 2018 року	Організують Омененко Олеся Петрівна, Белан Євгенія Юріївна
3	Облаштування альпійської гірки в екологічному осередку ДНЗ	серпень-вересень 2018 року	Проводять батьки груп спільно з працівниками ДНЗ
4	Облаштування доріжок, створення тематичних композицій для зацікавленості дітей	серпень-вересень 2018 року	Проводять батьки груп спільно з працівниками ДНЗ
5	Придбання труб та необхідного матеріалів для прокладення поливу	вересень 2018 року	Організовує Омененко Олеся Петрівна
6	Придбання насіння квітів, декоративних рослин	вересень 2018 року	Організовує Лавріненко Наталія Юріївна
7	Придбання дитячих садових інструментів	вересень 2018 року	Організують Омененко Олеся Петрівна, Белан Євгенія Юріївна
8	Придбання декоративних фігурок	вересень 2018 року	Організовує Лавріненко Наталія Юріївна
9	Висаджування квітів, рослин на альпійській гірці	вересень 2018 року	Проводять батьки груп спільно з працівниками ДНЗ
10	Пофарбування тематичних композицій	жовтень 2018 року	Проводять батьки груп спільно з працівниками ДНЗ
11	Доставка та заміна труб для поливу	серпень-вересень 2018 року	Організовує Лавріненко Наталія Юріївна
12	Передача на баланс управління освіти Енергодарської міської ради	жовтень 2018 року	Організують Омененко Олеся Петрівна, Лавріненко Наталія Юріївна
13	Підготовка екологічного осередку до відкриття	жовтень 2018 року	Організують Омененко Олеся Петрівна, Лавріненко Наталія Юріївна
14	Урочисте відкриття проекту “Дружно цілий день працюєм, ні хвилини не марнуєм”	жовтень 2018 року	Організують Омененко Олеся Петрівна, Белан Євгенія Юріївна

5. Очікувані результати

Кількісні результати: Для реалізації проекту за робочим графіком будуть задіяні близько 42 батьків та 16 працівників дошкільного закладу. Інформація про початок, хід робіт за проектом та його завершення буде висвітлюватися на сайті ДНЗ №8 (щотижнево), 3 публікації в ЗМІ. В ході реалізації проекту у внутрішньому дворіку дитячого садка з'являться 2 альпійські гірки, 2 сюжетні композиції з

використанням казкових героїв, які будуть облаштовані батьками та працівниками дитячого садка, проведено 220 м. поливу на території та внутрішньому дворику ДНЗ та придбано 36 найменувань дитячого інвентарю для проведення трудової діяльності. Протягом року на 717,5 кв.м. внутрішнього дворику буде проведено біля 50 заходів екологічного спрямування.

Якісні результати: організовано проведення інформаційної кампанії щодо реалізації проекту, проведено 7 суботників, вході яких проведено облаштування екологічного осередку у внутрішньому дворику, проведено полив. Дані заходи сприятимуть озелененню дитячого садка, прищепленню у дітей працелюбності, бережливого відношення до природи. Діти будуть залучені:

- до посильної праці: полив та догляд за рослинами на городі, квітами на квітниках;
- до спостереження за розвитком рослин;
- до створення умов для росту та розвитку рослин рідного краю.

6. Довгостроковий вплив проекту.

Дитина в процесі трудової діяльності взаємодіє з реальними об'єктами природи, а це створює реальні можливості для формування реалістичних уявлень про об'єкти природи, зв'язки між ними. В процесі праці діти переконливо, наочно впевнюються у зв'язку між умовами для рослин, тварин та їх ростом, розвитком. У дітей з'являється гордість за те, що самі виростили ту чи іншу рослину, бачать результат своєї роботи.

Під час праці мова дітей збагачується новими для них словами, враження від діяльності спонукають до активного обміну думками. Та найголовніше, що в дитячому садку з'явиться полив.

7. Ваші партнери і їх роль у виконанні даного проекту

(Вкажіть імена партнерів, їх контактні телефони, факс, e-mail і чітко опишіть їх участь в проекті)

Нашими інформаційними партнерами будуть засоби масової інформації, а саме газета «Рост», тел. (06139) 6-00-06, e-mail: rost@oriontv.net, а також телебачення – ООО «Оріон» тел. (06139) 3-17-64, e-mail: entv-orion@inbox.ru, які будуть розміщувати інформацію про хід та реалізацію проекту.

8. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи вашого проекту?

Інформування громадськості буде здійснюватися через виготовлення інформаційних бюлетенів, листівок, які будуть розміщені в 12 групових приміщеннях дошкільного закладу та інформаційних стендах ДНЗ, які знаходяться в службових приміщеннях, у соціальних мережах, через мобільний додаток Viber, в усній розмові тощо.

Втілення проекту “Дружно цілий день працюєм, ні хвилини не марнуєм” буде висвітлюватися на сторінках газет, а також на сайті нашого дошкільного навчального закладу.

9. Бюджет, в грн.

№	Назва видатків	Розрахунки по даним видаткам	Загальна сума	Запитувальна сума, грн.	Внесок з інших джерел	Власний внесок
1	Підготовка території для створення 2 альпійських гірок	715,5 кв.м. Вартість 1 люд. складає 40,00год	27 люд. X 40,00=1080 грн.	-	-	1080 грн.

2	Придбання саджанців рослин для альпійської гірки: - ялинки - туї - квіти - кущі	2 шт. x 300 грн. 6 шт. x 500 грн. 27 шт. x 15 грн. 6 шт. x 50 грн.	600 грн. 3000 грн. 405 грн. 300 грн.	-	-	600 грн. 3000 грн. 405 грн. 300 грн.
3	Закупівля матеріалу для створення сюжетних композицій: - фігурки казкових героїв - фарба - цемент - шпатлівка	8 шт. x 400 грн. 6 шт. x 150 грн. 3 меш. x 70 грн. 1 меш. x 150 грн.	3200 грн. 900 грн. 210 грн. 150 грн.	-	-	3200 грн. 900 грн. 210 грн. 150 грн.
4	Створення сюжетних композицій	Вартість 1 люд/год. складає 80 грн.	5 люд./год x 80 грн.=400 грн x 3 год. = 1200 грн.	-	-	1200 грн.
5	Створення 2-х альпійських гірок	Вартість 1 люд/год. складає 100 грн.	12 люд./год x 100грн.= 1200грн. x 4 год. =4800грн.	-	-	4800 грн.
6	Закупівля дитячого інвентарю для проведення праці в природі: - совок посадковий - мотижки комбіновані - розпушувач	40 шт. x 50 грн. 40 шт. x 55 грн. 40 шт. x 50 грн.	2000 грн. 2200 грн. 2000 грн.	2000 грн. 2200 грн. 2000 грн.		
7	Закупівля сантехнічних матеріалів для монтажу поливного водопроводу:					

- САНТЕХНІКА Труба ПЕ PN8 ф40*2.4мм	210м*19.80 грн	4158.00 грн	4158.00 грн		
- САНТЕХНІКА поливний кран шаровий с В.Н.р.1	20шт*72.00 грн	1440.00 грн	1440.00 грн		
- САНТЕХНІКА тройник редукційний ф40*40*ф40 (Сантехпласт)	20шт*63.60 грн	1272.00 грн	1272.00 грн		
- САНТЕХНІКА Муфта МРН 40*1 (Сантехпласт)	20шт*23.00 грн	460.00 грн	460.00 грн		
- САНТЕХНІКА ерш сталевой резьба ду40 анадирований	20шт*15.20 грн	304.00 грн	304.00 грн		
- VERANO Пістолет імпульсний метал 72*5.4	4шт*280.00 грн	1120.00 грн	1120.00 грн		
- САНТЕХНІКА Труба OVI 32*5.4	60м*37.40 грн	2244.00 грн	2244.00 грн		
- САНТЕХНІКА КОЛЕНО 90 д-32 Blue ocean	18шт*12.00 грн	216.00 грн	216.00 грн		
- САНТЕХНІКА Тройник PPR 32	20шт*14.00 грн	280.00 грн	280.00 грн		
- САНТЕХНІКА Кран шаровий д32 Blue Ocean	20шт*214.00 грн	4280.00 грн	4280.00 грн		
- САНТЕХНІКА Кран шаровий ДТМ (20)2 ВВ кр	2шт*420.00 грн	840.00 грн	840.00 грн		
- САНТЕХНІКА Футорки 2Н*1 В лат	2шт*95.00 грн	190.00 грн	190.00 грн		
- САНТЕХНІКА американка 32*1 Н Blue Ocean	2шт*210.00 грн	420.00 грн	420.00 грн		
- САНТЕХНІКА Муфта 32 Blue Ocean	25шт*8.20 грн	205.00 грн	205.00 грн		
- САНТЕХНІКА американка під пайку ASTERM рв 32(1)	2шт*65.50 грн	131.00грн	131.00 грн		

8	Закупівля 2-х гумових шлангів для поливу	20м.х 300 грн. = 300 грн. 2 шт. х300грн.= 600 грн.	600 грн	600 грн.		
9	Закупівля компресору для продувки магістрального водопроводу поливу	2000 грн.	2000 грн.	2000 грн.		
10	Доставка матеріалів (сантехніки, шлангу, дитячого інвентарю)	1200 грн.	1200 грн			1200 грн.
11	Виконання робіт щодо проведення поливу до екологічного осередка	Вартість 1 люд/год. складає 300 грн.	5 люд./год х 300 грн.=1500 грн. 1500 грн.х4 дні =6000 грн.			6000 грн.
12	Проведення екологічних акцій в ході реалізації проекту	Вартість 1 люд. складає 30,00год	12люд./год. х 30 грн.=360 360 грн.х5 год. =1800 грн..			1800 грн.
13	Разом		51 205грн.	26 360грн.		24 845грн.