

### 1. Опис проблеми / потреба в проекті.

(Коротко, не більше 5 речень, опишіть теперішню ситуацію і проблему, яку Ви збираєтесь вирішити)

ОСББ «Молодіжний міста Білозерське» з моменту створення ОСББ (24.06.2011 рік) по теперішній час приймає активну участь в впровадженні модернізації будинку, а саме за кошти ОСББ у підвальному приміщенні проведена повна заміна внутрішньо будинкових інженерних споруд (тепло-, водо-каналізаційних труб), ремонт покрівлі, утеплення водоводу, заміна тепло блоку. На теперішній час мешканці будинку стурбовані станом старих дерев'яних віконних блоків з не закриваючими від часу створами. Тепло з під'їздів виходить через щілини, в приміщення в зимовий час надходить надмірний приплив зовнішнього повітря, який його охолоджує та проникає в квартири мешканців. Мешканців турбує те, що в під'їздах є вікна настільки погані, що їх зовнішній вигляд особливо зовні просто лякає, а від холоду такі вікна не можуть захистити приміщення загального користування. Старі і розхитані конструкції привести в порядок при всіх стараннях не вийде. Вікна потребують заміни на сучасні пластикові вікна ПВХ.

### 2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.

Провести заміну старих дерев'яних віконних блоків на 24 нових герметичних вікна ПВХ в шести під'їздах 5-ти поверхового будинку ОСББ «Молодіжний міста Білозерське» по вулиці Будівельна будинок 37..

### 3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури, громадські групи (Наведіть дуже конкретну кількісну та якісну інформацію)

В будинку мешкає 227 осіб, у тому числі 39 дітей які постійно проходять через під'їзди. На них і поширюється проект «Зменшення тепловтрат через вікна».

### 4. Заходи та робочий графік їх проведення

№	Назва діяльності	Терміни	Примітка
1.	Провести організаційне засідання ініціативної групи, розподілити обов'язки.	Перша неділя реалізації проекту.	Керівник ініціативної групи
2.	Заклучити договір с Адміністратором Конкурсу	По запрошенню Адміністратора до 11 липня 2018 р.	Керівник ініціативної групи
3.	Визначити постачальника віконних блоків ПВХ	11-14 липня 2018 р.	Керівник ініціативної групи разом з членами ініціативної групи
4.	Заклучити договір з постачальником (продавцем) віконних блоків ПВХ.	15-21 липня 2018 року	Керівник ініціативної групи
5.	Визначити підрядника на виконання робіт з установки вікон	15-21 липня 2018 року	Ініціативна група
6.	Заклучити договір з підрядником на установку вікон ПВХ	22 липня – 25 липня 2018 року	Руководитель проекта
7.	Закупити 24 вікна ПВХ	22 липня – 30 липня 2018 року	Керівник проекту
8.	Демонтаж старих дерев'яних віконних	1 серпня – 25 серпня 2018	Підрядник

	<i>рам та монтаж нових вікон ПВХ</i>	<i>року.</i>	
9.	<i>Штукатурні роботи на створах віконних рам</i>	<i>С 12 серпня по 15 вересня 2018 року.</i>	<i>Подрядник</i>
10.	<i>Робота з ЗМІ, на сайтах м. Білозерське, м. Добропілля, друк фото.</i>	<i>Вересень – жовтень 2018 року</i>	<i>Ініціативна група</i>
11.	<i>Презентація реалізації проекту</i>	<i>28 вересня 2018 р.</i>	<i>Керівник проекту</i>
12.	<i>Фінансовий та творчий звіт перед Адміністратором проекту.</i>	<i>31 по 25 жовтня 2018 року.</i>	<i>Керівник – бухгалтер проекту</i>

## 5. Очікувані результати

*Після завершення реалізації проекту будуть досягнуті*

### Кількісні результати:

- 1. Проведені роботи по заміні 24 старих дерев'яних вікон на вікна ПВХ в 6-х під'їздах п'ятиповерхового будинку.*
- 2. 90 квартир будинку в яких мешкає 227 мешканців отримають змогу мешкати в затишних, світлих під'їздах.*
- 3. Від 15 до 30 відсотків зменшаться втрати теплової енергії через вікна, що подається в будівлю.*
- 4. Мешканці міста та 98 ОСББ в місті Білозерське матимуть змогу отримати інформацію про те яким чином та завдяки кому можливо досягти позитивного результату у досягненні поставленої перед собою мети.*

### Якісні результати:

- 1. Якісні результати досягнуті завдяки хорошій тепловій ізоляції вікон ПВХ, легкістю експлуатації (вікна з пластику не потрібно фарбувати), високої звукоізоляції (добре поглинають зовнішні шуми) і великої щільності (менше пилу).*
- 2. Підвищена енергоефективність будинку.*
- 3. Під'їзди з новими вікнами матимуть доглянутий вигляд, виглядатимуть просторнішими та світлішими.*

## 6. Довгостроковий вплив проекту.

*Термін експлуатації пластикових вікон ПВХ до 50 років. Крім того буде досягнутий економічний ефект за рахунок збільшення строку служби та відсутність експлуатаційних витрат (фарбування, ремонт і закладення щілин і отворів. Таким чином довгостроковий вплив реалізованого проекту «Зменшення тепловтрат через вікна» буде досягнутий та забезпечений.*

## 7. Ваші партнери і їх роль у виконанні даного проекту

*(Вкажіть імена партнерів, їх контактні телефони, факс, e-mail і чітко опишіть їх участь в проекті)*

*Правління ОСББ «Молодіжний міста Білозерське» приймає рішення про участь у фінансуванні проекту.  
Губарев Кирило Вячеславович - ФЛП – продаж, доставка та вивіз за адресою призначення 24 віконних блоків ПВХ, тел. 095 42 82 884  
Ковальчук Єгор Ігорович – ФЛП – демонтаж-монтаж 24 віконних блоків, оформлення віконних укосів, тел. 066 03 86 187*

## 8. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи вашого проекту?

*Мешканці міст великого Добропілля та району дізнаються про хід реалізації проекту, про досягнуті результати, про партнерів та завдяки яким організаціям стало можливим отримати фінансування на досягнення поставленої мети через ЗМІ, з сайтів міст, де будуть розміщені фото та інформація про проект.*

9. Бюджет, в грн.

№№	Название расходов	Расчёт по данным расходам	Общая сумма, грн.	Запрашиваемая сумма, грн.	Вклад из других источников	Собственный вклад
1.	Придбання 12 вікон ПВХ, з фрамугами які відкриваються	12 x 2988,68 грн.	35864,16	29886,80	0	5977,36
2.	Придбання 12 вікон ПВХ, які не відкриваються	12 x 2013,28 грн.	24159,36	24159,36	0	0
3	Демонтаж старих та монтаж нових пластикових віконних блоків, оформлення укосів	900 x 24	21600	0	0	21600
4	Канцелярські витрати, друк фото, транспортні витрати, презентація, тощо		300	0	0	300
	<b>Всього затрат</b>		<b>81923,52</b>	<b>54046,16</b>	<b>0</b>	<b>27877,36</b>