

1. Опис проблеми / потреба в проекті.

(Коротко, не більше 5 речень, опишіть теперішню ситуацію і проблему, яку Ви збираєтеся вирішити)

Проблема заключається в том, что со дня сдачи дома в эксплуатацию в доме более 30 лет не проводился ремонт. Из-за отсутствия денежных средств состояния внутридомового хозяйства общего пользования постепенно приобрело запущенный вид. Жильцы дома после перехода в ОСМД за собственные средства проводят текущий ремонт в подъездах, но вид оконных рам остаётся в плачевном состоянии. Растрескавшиеся деревянные окна, стёкла, распатанные форточки не могут задержать проникновение в подъезд холодного воздуха извне. Окна требуют капитального ремонта.

2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.

Заменить 32 окна в четырёх подъездах многоквартирного дома на современную пластиковую модель окон ПВХ.

3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури, громадські групи

(Наведіть дуже конкретну кількісну та якісну інформацію)

Конкретними людьми, на которых будет распространяться проект являются 117 жильцов дома по улице Южная дом 3.

4. Заходи та робочий графік їх проведення

№	Назва діяльності	Терміни	Примітка
1.	Определить продавца окон, заключить с ним договор на изготовление окон ПВХ	20 июля 2018 г.	Руководитель инициативной группы
1.	Закупить 32 окна ПВХ	До 20 августа 2018 г.	Руководитель проекта
3.	Заключить договор с исполнителем работ по установке окон и ремонту откосов на окнах	С 21августа по 25 августа 2018 г.	Руководитель проекта
3.	Монтаж –демонтаж оконных блоков, ремонт откосов	С 25 августа по 30 сентября 2018 р.	Подрядчик
4.	Отчёт об использовании денежных средств перед организацией, которая финансирует проект . Презентация проекта.	До 31 октября 2018 года	Руководитель проекта

5. Очікувані результати

Количественные результаты достигнуты за счёт установки 32 пластиковых окон в пятиэтажном , четырёхподъездном доме, в котором проживает 117 человек. Качественные результаты достигнуты за счёт обеспечения снижения потерь тепла в подъездах дома, создания более комфортных условий для проживания жильцов, красивый внешний вид.

6. Довгостроковий вплив проекту.

Эксплуатация оконных блоков является долгосрочной. Пластиковые окна могут служить более 10 лет. Таким образом длительный срок влияния проекта будет достигнут.

7. Ваші партнери і їх роль у виконанні даного проекту

(Вкажіть імена партнерів, їх контактні телефони, факс, e-mail і чітко опишіть їх участь в проекті)

1. Губарев Кирилл Вячеславович – СПД, продавец 32 пластиковых окон ПВХ, их доставка. телефон 0954282884
2. Правление ОСМД «Добрыня» - осуществляет контроль за исполнением проекта, вносит платежи в реализацию проекта.
3. Ковальчук Егор Игорьевич – СПД – установка окон, ремонт откосов на окнах, телефон 0660386187

8. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи вашого проекту?

Сайты городов и района большого Доброполя, беседы с жителями города Белозёрское, статья в газету «Ноаый шлях».

9. Бюджет, в грн.

№	Назва видатків	Розрахунки по даним видаткам	Загальна сума	Запитувана сума,грн.	Внески з інших джерел	Власний внесок
1.	Закупка окон ПВХ с форточками	8 x 2699,29 21594,29	21594,32	18895	0	2699,32
2.	Закупка окон ПВХ глухих	24 x 1542,43=37018,31	37018,31	35475,88	0	1542,43
3.	Установка окон и ремонт откосов	830 x 16=	13280	0	0	13280
4.	Другие затраты по реализации проекта (канцтовары, фото)	290	290	0	0	290
	Всего		72182,63	54370,88	0	17811,75

Додатки до Заявки для ініціативних груп громадян

В состав инициативной группы «Добрыня» вошли члены Правления ОСМД по улице Южная дом 3.

В инициативную группу по проекту «Надёжные окна – тепло в доме» вошли члены Правления Галюк Валентина Станиславовна, Ступак Юлия Эдуардовна, Гарага Станислав Станиславович.

Ранее, в 2016 году на детской площадке возле дома по проекту установлена карусель благодаря конкурсу «Город своими руками» и поддержке компании ДТЕК. Члены инициативной группы писали проекты на конкурсы, но стать победителями не удавалось.