

### 1. Опис проблеми / потреба в проекті.

*(Коротко, не більше 5 речень, опишіть теперішню ситуацію і проблему, яку Ви збираєтесь вирішити)*

В багатоэтажном доме № 6 по улице Восточная деревянные окна в подъездах были установлены с момента его строительства и остаются нетронутыми. Жители дома своими силами пытаются придать им ухоженный вид, но тепло через щели выходит наружу. В настоящее время оконные переплеты разошлись, покособились, в углах расшатанные, также имеются трещины стекла, поврежденные отливы. Окна нуждаются в капитальном ремонте.

### 2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.

Замена 16 старых деревянных окон на энергосберегающие пластиковые окна ПВХ в четырёх подъездах ОСМД.

### 3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури, громадські групи

*(Наведіть дуже конкретну кількісну та якісну інформацію)*

Проект будет распространяться на 112 жильцов дома.

### 4. Заходи та робочий графік їх проведення

№	Назва діяльності	Терміни	Примітка
1.	Создать инициативную группу для распределения обязанностей по контролю реализации проекта.	15 июля 2018 года	Руководитель проекта
2.	Согласовать и оформить документы на покупку оконных блоков ПВХ	До 30 июля 2018 года	Руководитель проекта
3.	Заказать на изготовление и закупить оконные блоки ПВХ	В течении августа 2018 года	Руководитель проекта
4.	Установить 16 окон ПВХ, ремонт откосов	С 1 по 30 сентября 2018 года	Руководитель проекта
5.	Проводить информирование жителей города о проекте, фотографирование	Во время реализации проекта	Руководитель проекта, Члены инициативной группы
6.	Презентовать проект, отчитаться по выполнению проекта.	До 30 октября 2018 года.	Руководитель проекта, бухгалтер проекта

### 5. Очікувані результати

Кількісні результати:

1. Проведена замена 16 старых деревянных оконных рам на 16 новых герметических пластиковых окна.
2. Сохранится тепло в подъездах для 112 жителей дома.

Якісні результати:

1. Достигнута цель проекта – снижены теплопотери в подъездах дома.
2. Новые пластиковые окна имеют ухоженный вид, что будет способствовать хорошему настроению жильцов дома.

### 6. Довгостроковий вплив проекту.

Учитывая, что новые окна не нуждаются в ежегодном ремонте и их покраске, длительный срок эксплуатации пластиковых окон – долгосрочное влияние проекта будет обеспечено.

### 7. Ваці партнери і їх роль у виконанні даного проекту

(Вкажіть імена партнерів, їх контактні телефони, факс, e-mail і чітко опишіть їх участь в проекті)

1. Губарев Кирилл Вячеславович – СПД, продавець 16 пластикових оконних блоків ПВХ, їх доставка и разгрузка, телефон 0954282884
2. Правление ОСМД «Жовтень» - решает вопрос софинансирования и вносит собственный вклад в реализацию проекта, телефон 0669390224
3. Ковальчук Егор Игорьевич – СПД – установка окон, ремонт откосов на окнах, телефон 0660386187

#### 8. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи вашого проекту?

Связь с редакцией город ской газеты «Новый шлях», сайт города Белозёрское

#### 9. Бюджет, в грн.

№№	Назва видатків	розрахунки по даним видаткам	Загальна сума, грн.	Запитувана сума, грн..	Внесок з інших джерел	Власний внесок, грн.
1.	Закупка окон ПВХ с форточками	8 x 2813,19= 22505,52	22505,52	22505,52	0	0
2.	Закупка окон ПВХ глухих	8 x 1848=14785,02	14785,02	14785,02	0	0
3.	Установка окон и ремонт откосов	900 x 16=	14400	0	0	14400
4.	Другие затраты по реализации проекта (канцтовары, фото)	350	350	0	0	350
	Всего		52040,54	37290,54	0	14750

#### Додатки до Заявки для ініціативних груп громадян

Жильцами дома было предложено создать инициативную группу в количестве трёх человек в состав которой вошли: Мигивич Сергей Ярославович, Голомидова Людмила Николаевна, Касков Анатолий Владимирович.

Все члены инициативной группы являются членами Правления ОСМД, постоянно интересуются проблемами дома, принимают активное участие в жизни как своего дома так и города Белозёрское.

В конкурсе мини – проектов принимают участие впервые.