

1. Опис проблеми / потреба в проекті.

Для підвищення ефективності методів навчально-тренувальних занять, для проведення змагань з пляжного волейболу у теплу пору року учні відділення волейболу ДЮСШ «ТЕМП» з тренерами виїжджають на пісочні майданчики м. Павлограда та профілакторію Самара, що звісно зовсім не зручно. Тренування на піску мають багато переваг для навчально-тренувального процесу, вони дозволяють працювати більш ефективно, але без негативного навантаження на організм. Пісок допомагає задіяти м'язи-стабілізатори: внутрішні (глибокі) та зовнішні, які мають велике значення для фізичного здоров'я людини, окрім того, амортизаційна здатність піску знижує навантаження на суглоби людини та зменшує кількість травм при падінні. Було би чудово, якщо б в нашому місті з'явився власний пісочний майданчик для проведення тренувань та змагань з пляжного та паркового волейболу.

2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.

Підвищення ефективності навчально-тренувального процесу спортсменів ДЮСШ, проведення змагань, популяризація дуже красивого, видовищного виду спорту – пляжного волейболу. Під час місцевих свят було би можливим проведення видовищних змагань, які мали би змогу побачити велика кількість мешканців міста.

3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури, громадські групи.

Тренери-викладачі та учні ДЮСШ «ТЕМП» учні загально-освітніх шкіл міста, ветерани волейболу м. Тернівка, всі бажуючі мешканці міста займатися волейболом та пляжним волейболом на свіжому повітрі.

4. Заходи та робочий графік їх проведення

№	Назва діяльності	Терміни	Примітка
1	Підготовка поверхні для майданчику (котлован розміром 24 на 12 метрів, глибиною 40 см)	Липень 2019	
2	Викопування шурфів (8 штук по периметру майданчика, глибиною 1 м, діаметром 20 см)	Липень 2019	
3	Закупка матеріалів (стійки волейбольні, цемент, бордюр - 72 м, щебінь великої фракції – 25 тон, щебінь дрібної фракції – 25 тон)	Серпень 2019	

4	Установка, цементування волейбольних стійок, установка бордюрів, засипання щебнем	Вересень-жовтень 2019	
5	Закупка геотекстилю 288 м ² , закупка піску 120 тон	Вересень 2019	
6	Застилання майданчику геотекстилем, засипання піском	Вересень-жовтень 2019	
7	Придбання металевого кутка 12 м для виготовлення лавок	Вересень 2019	
8	Придбання дерев'яного бруса 36 м для виготовлення лавок	Вересень 2019	
9	Придбання болтів та цементу для монтажу лавок	Вересень 2019	
10	Придбання тенту із тарпауліна з люверсами 288 м ²	Вересень 2019	
11	Урочисте відкриття майданчику	Жовтень 2019	

5. Очікувані результати

Кількісні результати:

створення 1 майданчику для тренувань одночасно 30 осіб . Збільшення кількості бажаючих дітей та мешканців міста займатися волейболом, фізичною культурою та збільшити свою рухову активність.

Якісні результати:

будівництво майданчику дасть можливість всім бажаючим познайомитися з таким видом спорту, як пляжний волейбол, покращити свою фізичну форму за допомогою приємних занять на піску, на свіжому повітрі.

6. Довгостроковий вплив проекту.

проект розрахований більш ніж на 20 років.

7. Застосування принципу Smart City в реалізації проекту (відзначте необхідний варіант відповіді та додайте короткий опис в чому саме полягає застосування принципу у разі позитивного ствердження):

<input type="checkbox"/>	* Ні
<input type="checkbox"/>	Так

8. Ваші партнери і їх роль у виконанні даного проекту

Пойманов Микола Іванович, приватний підприємець, моб.тел.050 8143806 (придбання цементу для бетонування волейбольних стійок)

9. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи вашого проекту?

Соціальні мережи, міські засоби масової інформації (газети та телебачення).

10. Бюджет, в грн

№	Назва видатків	Розрахунки по даним видаткам	Загальна сума	Запитувана сума	Внесок з інших джерел	Власний внесок
1	Викопування котловану	24 на 12 м, глибиною 40 см	2000			2000
2	Викопування шурфів	8шт: глибина 1 м, діаметр 20 см	600			600
3	Бордюр	72 м	9000	9000		
4	Установка бордюру	72 м	600			600
5	Щебінь великої фракції	25 тон	7500	7500		
6	Щебінь дрібної фракції	25 тон	5000	5000		
7	Геотекстиль	288 м ²	6000	6000		
8	Пісок	120 тон	15000	15000		
9	Цемент для бетонування волейбольних стійок	2 мішка	200		200	
10	Викопування ям та бетонування стійок	0,4 квм	500			500
11	Стійки волейбольні	2 шт.	7500	7500		
12	Металевий куток для виготовлення лавок	12 м х 75,00 грн.	900	900		
13	Дерев'яний брус для виготовлення лавок	5см х 5см 36,6 м х 41,00 грн.	1500	1500		

14	Болти для монтажу лавок	50 шт. x4 грн.	200		300	
15	Цемент для монтажу лавок	1 мішок	100		100	
16	Виготовлення лавок (зварювальні роботи)	1200				1200
17	Тент із тарпауліна з люверсами	288 м ² x 20,83 грн. кв.м	6000	6000		
18	Прибирання сміття	400 кв.м.	500			500
19	Витрати на урочисте відкриття		500			500
	Разом		64800	58400	500	5900