

1. Опис проблеми / потреба в проекті.

(Коротко, не більше 5 речень, опишіть теперішню ситуацію і проблему, яку Ви збираєтеся вирішити)

Відкриття студії класичного танцю потребує обладнаного приміщення для танцю та роздягальню. Приміщення для танцю обладнане станками для екзерсису та дзеркалами, але приміщення потребує косметичного ремонту (шпаклювання та фарбування стін та стелі). Роздягальня потребує ремонту підлоги, стін та стелі.

2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.

Метою нашого проекту є популяризація класичного хореографічного мистецтва серед дітей та молоді м. Бурштин та навколишніх сіл.

Ставимо перед собою ряд завдань:

- підтримка талановитих дітей та молоді в реалізації їхнього творчого потенціалу
- формування технічних навичок виконання
- виховання художньо-естетичних смаків
- популяризація здорового способу життя

3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури, громадські групи

(Наведіть дуже конкретну кількісну та якісну інформацію)

Ляшенко Людмила Іванівна

Наконечна Тетяна Олегівна

Якубович Марія Юріївна

4. Заходи та робочий графік їх проведення

| № | Назва діяльності | Терміни | Примітка |
|----|------------------------------------|-----------|----------|
| 1. | Демонтаж старого ремонту | 3 дні | |
| 2 | Стяжка під плитку | 2 дні | |
| 3 | Монтаж плитки | 2 дні | |
| 4 | Вирівнювання стін та стелі | 1 тиждень | |
| 5 | Грунтування стін та стелі | 3 дні | |
| 6 | Шпаклювання стін та стелі | 6 днів | |
| 7 | Фарбування стін та стелі | 3 дні | |
| 8 | Монтаж плінтуса | 1 день | |
| 9 | Шпаклювання та фарбування відкосів | 3 дні | |

| | | | |
|----|---|--------|--|
| 10 | Фарбування батарей | 3 дні | |
| 11 | Реконструкція 2х дверей | 1день | |
| 12 | Монтаж багетів та плінтусів | 1 день | |
| 13 | Святкове відкриття в якості відкритого заняття з класичного танцю | 1 день | |

5. Очікувані результати

Кількісні результати: Проведено ремонтні роботи роздягальні та танцювального класу, у реалізації брало участь 10 чоловік

*Якісні результати :*Покращено умови для занять класичним танцем

6. Довгостроковий вплив проекту.

Даний проект має довгостроковий ефект. Після закінчення проекту в даному приміщенні будуть займатися хореографією групи дітей різної вікової категорії(від 3рх років).Заняття у залі проводяться щоденно.

7. Застосування принципу Smart City в реалізації проекту (відзначте необхідний варіант відповіді та додайте короткий опис в чому саме полягає застосування принципу у разі позитивного ствердження):

- Ні
 Так

8. Ваші партнери і їх роль у виконанні даного проекту

(Вкажіть імена партнерів, їх контактні телефони, факс, e-mail і чітко опишіть їх участь в проекті)

Батьки

Довгий В.Я 0974314064 участь у демонтажі старого ремонту

Бачурін О.О 0685419106 участь у пофарбуванні батарей

9. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи вашого проекту?

Поширення процесу та результатів роботи у соцмережах та сайтах АМЕР

10. Бюджет, в грн

| № | Назва видатків | Розрахунки по даним видаткам | Загальна сума | Запитувана сума,грн | Внесок з інших джерел | Власний внесок |
|----|--|------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | Водоемульсія стартова | 7×895 | 6265 | 6265 | | |
| 2 | Барвник | 22×23 | 506 | 506 | | |
| 3 | Багети прямі | 15×30 | 450 | 450 | | |
| 4 | Багети | 35×70 | 2450 | 2450 | | |
| 5 | Шпаклівка мультифініш | 5×235 | 1175 | 1175 | | |
| 6 | Шпаклівка стартова | 3×140 | 420 | 420 | | |
| 7 | Клей | 5×155 | 775 | 775 | | |
| 8 | Хрестики | 4×12 | 48 | 48 | | |
| 9 | фуга | 2×216 | 432 | 432 | | |
| 10 | Шліфувальний папір | 20×6.50 | 130 | 130 | | |
| 11 | альба-плінтус | 18×8 | 144 | 144 | | |
| 12 | Грунтовка | 2×198 | 396 | 396 | | |
| 13 | Вагонка | 10×160 | 1600 | 1600 | | |
| 14 | Лак безколірний | 1×225 | 225 | 225 | | |
| 15 | замок внутрішній врізний | 1×350 | 350 | 350 | | |
| 16 | Цвяшки | 1×26 | 26 | 26 | | |
| 17 | Плитка | 18×250 | 4500 | 4500 | | |
| 18 | Фарбування стін та стелі | 283×30 | 8490 | 8490 | | |
| 19 | Монтаж плитки | 17,5×250 | 4375 | 4375 | | |
| 20 | монтаж вагонки | 8×100 | 800 | 800 | | |
| 21 | Грунтування | 300×10 | 3000 | 3000 | | |
| 22 | Фарбування батареї | 2×400 | 800 | | | 800 |
| 23 | Монтаж плінтуса | 31×50 | 1550 | 1550 | | |
| 24 | монтаж багетів | 98×40 | 3920 | 3920 | | |
| 25 | Шурупи | 4×100 | 400 | 400 | | |
| 26 | Карнізи | 4×80 | 320 | 320 | | |
| 27 | Світильники світлодіодні | 5×530 | 2650 | 2650 | | |
| 28 | Крейда | 2×70 | 140 | 140 | | |
| 29 | Самовирівнювальна суміш для підлоги | 5×208 | 1040 | 1040 | | |
| 30 | Монтаж світильника | 5×150 | 750 | | | 750 |
| 31 | Демонтаж старого ремонту | 2000 | 2000 | | | 2000 |
| 32 | Валіки | 4×150 | 600 | 600 | | |
| 33 | емаль для батареї | 1×490 | 490 | 490 | | |
| 34 | Пензлики | 2×20 | 40 | 40 | | |
| 35 | Макловиця | 2×228 | 456 | 456 | | |
| 36 | Ручки для валіка | 2×30 | 60 | 60 | | |
| 37 | прибирання залу від будівельного сміття | 600 | 600 | | | 600 |
| 38 | Урочисте відкриття | 1600 | 1600 | | | 1600 |
| 39 | Всього | | 53973грн | 48223грн | | 5750грн |